

2024年度 宇津貫みどりの会 活動計画

2024年4月 ~ 2025年3月

月	日	曜日	会議など	緑地	ログハウス	作業内容	その他の活動
4	8	月		午前		尾根道周辺の整備	
	14	日	定例会	午前		ウメ、ロウバイの剪定	
	20	土	総会	午後	午前 午後		
	28	日	イベント	午前	午前		春の里山散策
5	6	月		午前		下草刈り	
	12	日	定例会	午前		下草刈り	
	18	土		午前		下草刈り	
6	3	月		午前		下草刈り	
	9	日	外部イベント	-	-		環境フェスティバル
	15	土		午前	午前 午後	下草刈り、竹林の整備	会員打合わせ
	17	月	イベント	夜間	夜間		ホテル観察会 19:00~
7	1	月		午前		下草刈り、腐葉土切り返し	
	14	日	定例会	午前		下草刈り、フクロウの巣奥	
	20	土		午前		畔の草刈り	
	28	日	イベント	-	午前		夏休み工作教室
8			夏休み				
9	2	月		午前		散策路、尾根道の整備	
	8	日	定例会	午前		散策路、尾根道の整備	
	14	土		午前		下草刈り	
	22	日	イベント	午前	午前		秋の里山散策
10	7	月		午前		下草刈り	
	13	日	定例会	午前		下草刈り	
	19	土		午前		下草刈り	
	27	日	外部イベント	-	-		歴史とみどりの散策
11	4	月		午前		下草刈り	
	10	日	定例会	午前		落ち葉履き準備、間伐	
	16	土		午前		落ち葉履き準備、間伐	
	23	土、祝	イベント	-	午前		リース作り
	24	日		午前		落ち葉履き準備	
12	2	月		午前		落ち葉履き	
	8	日	定例会	午前		落ち葉履き	
	14	土		午前		落ち葉履き	
	22	日		午前	午後	落ち葉履き	午後:注連縄作り(会員のみ)
1	6	月		午前		山の神詣、落ち葉履き	
	12	日	定例会	午前		落ち葉履き	
	18	土		午前		落ち葉履き、間伐	
	26	日		午前		竹林整備、間伐	
2	3	月		午前		竹林整備、間伐	
	9	日	定例会	午前		階段修理	
	15	土		午前		土留め作り、階段修理	
3	23	日		午前		下草刈り	
	3	月		午前		下草刈り	
	9	日	定例会	午前		下草刈り	
	15	土		午前		下草刈り	
	23	日		午前		下草刈り	
	30	日	イベント	午前	午前		春休み親子自然観察会

- ・作業内容は天候や突発的なことにより、変更、臨時作業もあります。
- ・その他の活動 :野鳥カウント (7月8月、3月を除く、第3月曜日)

賛助企業、由井市民センター分館まつりは未定